

Straßenname	Dauer		Verlängerung	Art der Sperrung	Maßnahme	AZ
	Beginn	Ende				
Baustellen						
				E => Einschränkung		
				H => halbseitig		
				V => Vollsperrung		
Zum Gumpetal	06.03.2024	31.12.2025		V	Kanalbau	187/2023
Blasiikirchplatz	03.03.2025	07.11.2025	ja	V	Umgestaltung	54/2025
Wallrothstraße	17.03.2025	05.12.2025		V	Grundhafter Ausbau	112/2025
Kyffhäuserstr. 3	22.04.2025	07.11.2025	ja	Sperrung einer Fahrspur	Abriss Gebäude	173/2025
Taschenberg zw. Morgenröte und Dr.- Silberborth-Straße	28.07.2025	14.11.2025		Vollperrung 6-8 Wochen dann halbseitig	Verlegung TW-Leitung und Fernwärme	368/2025
Taschenberg zw. Dr.- Silberborth-Straße und Sangerhäuser Straße	28.07.2025	14.11.2025		H mit Einbahnstraßenregelung	Verlegung TW-Leitung und Fernwärme	368/2025
Parkallee B4	11.08.2025	21.11.2025		V	Deckensanierung	421/2025
Arnoldstraße Ecke Fr.-v.Stein-Str.	01.09.2025	31.10.2025		E/H	Prüfung und Instandsetzung Schilderbrücken	469/2025

Straßenname	Dauer		Verlängerung	Art der Sperrung	Maßnahme	AZ
	Beginn	Ende				
Harzstr. B4 Bereich Wirtschaftsweg nach Niedersachswerfen	17.09.2025	31.05.2026		Bedarfssampel B4 V Wirtschaftsweg	Trinkwasserleitung	519/2025
OT Hesserode Kleinwertherstr.	24.09.2025	30.10.2025		H mit Ampel	MS Kabelverlegung	528/2025
Dr.-Külz-Straße Höhe Hnr. 7	06.10.2025	28.11.2025	ja	H	Aufstellung Baugerüst	527/2025
Dietrich-Bonhoeffer-Str.	06.10.2025	31.12.2025		Einbahnstraßen regelung	Instandsetzung Gehweg	540/2025
Frankenstr. Zw. Rolandsweg und Karolingerstr. 2. BA	29.09.2025	29.10.2025	ja	H	Erneuerung Gasleitung	539/2025
OT Petersdorf Mühlenweg	29.09.2025	14.11.2025	ja	H zeitweise Vollsperrung	Kabelverlegung EVN	538/2025
Rothenburgstr. vor Wendehammer	24.09.2025	07.11.2025	ja	H	Breitbandausbau	537/2025
Stolberger Str. Ecke Wilhelm-Nebelung-Str.	08.10.2025	04.11.2025		E	Austausch Telekomschacht	543/2025

Straßenname	Dauer		Verlängerung	Art der Sperrung	Maßnahme	AZ
	Beginn	Ende				
Lange Straße vor Hnr. 7	30.09.2025	31.12.2025		H	Herstellung Kellerzugang	548/2025
Nordhäuser Straße OT Bielen Höhe Landgasthaus	07.10.2025	02.11.2025	ja	H - Nordhäuser Straße V - Marktstraße	Breitbandausbau	559/2025
Geiersberg/ A.-Puschkin- Str.19	13.10.2025	14.11.2025		V Gehweg	Lagerung Baumaterial und Rep. Gehweg	578/2025
OT Hesserode; Am Steinberg 18	20.10.2025	07.11.2025		H	Erneuerung HAS Elt	587/2025
OT Buchholz, Zum Kromberg Höhe Agragenossenschaft	27.10.2025	30.10.2025		V	Kabelverlegung/Hausanschlüsse	590/2025
Freiherr-vom-Stein- Straße (Parallelstraße Höhe Agip)	27.10.2025	14.11.2025		V	Austausch eines Kabelschachtes	591/2025
Theodor-Storm-Straße, Bertha-von-Suttner- Straße, Andersen-Nexö- Straße, Ernst-Toller- Straße, Lönsstraße, Jahnstraße, Förstemannstraße, Im Stürzetal	27.10.2025	05.12.2025		in einzelnen Bauabschnitten für jeweils ein paar Tage H/V	Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau	597/2025

Straßenname	Dauer		Verlängerung	Art der Sperrung	Maßnahme	AZ
	Beginn	Ende				
Gerhart-Hauptmann-Straße Ecke An der Bleiche	04.11.2025	14.11.2025		Gerhart-Hauptmann-Straße = H; An der Bleiche = V	Verlegung Starkstromkabel	599/2025
OT Hesserode/Nüxeier Str. / Am Steinberg	10.11.2025	05.12.2025		H	Setzen Straßenablauf und Borde	613/2025
Arnoldstraße/ Grimmelallee	10.11.2025	11.11.2025		E	Kontrolle/ Prüfung Schilderbrücken	609/2025
An der Helme 11	10.11.2025	21.11.2025		H mit Ampel	HAS Telekom	607/2025
Rückertstr.	10.11.2025	21.11.2025		V	Verlegen Gas Hauptleitung	
OT Petersdorf Am Dorfrasen	03.11.2025	07.11.2025		H	HAS Telekom	606/2025
Goetheweg Holzbrücke	03.11.2025	07.11.2025		V	Reparaturarbeiten	605/2025
Arnoldstraße zw. Barbarossastr und Bahnhofstr.	10.11.2025	21.11.2025		V Umleitung über Darrweg	Sanierungsarbeiten	TLBV
Veranstaltungen						