

Sanierung/Neubau Stadthistorisches Museum Flohburg				
Darstellung der Entwicklung der Eigenmittel				
Anmerkung:	veränderte Förderung Städtebau 85 % statt 80 %			
	hinzugekommene Förderung Ausstattung			
	Verringerung der Eigenmittel trotz Kostenerhöhung			
		Stand	Variante	vorgeschl.
		Fördermittel-	Groß	Variante
		antrag	28.02.11	15.03
	KG aus Ermittlung			
			Kosten (T€)	Kosten (T€)
	200 Herrichten u. Erschließen	143	139	150
	300 Bauwerk Baukonstruktion	2055	2340	2341
	400 Technische Anlagen	639	1090	944
	500 Außenanlagen	113	113	120
	600 Ausstattung/Ausrüstung	649	668	649
	700 Baunebenkosten	760	1023	990
	Summe ges.	4359	5373	5194
	nicht förderfähig			
	aus KG 600	649	650	649
	aus KG 700	107	148	148
	bereits gefördert			
	Lph 1-4	112	112	112
	Summe abzusetzen	868	910	909
	förderfäh. Städtebau	3491	4463	4285
	FöMi 85 % von 4463 bzw.4285		3793,55	3642,25
	FöMi 80 % von 3491	2792,8		
	EM nur Städtebau	698,2	669,45	642,75
	Ausgaben gesamt	4359	5373	5194
	FöMi Städtebau	2792,8	3793,55	3642,25
	FöMi Ausstattung	0	250	250
	verbleibende EM	1566,2	1329,45	1301,75
Differenz EM zu bisheriger Beschlusslage			-230,55	-258,25
Differenz EM zum Haushaltsplan			15,45	-12,25
bisherige Ansätze				Ansätze Haushaltspl.
bisher im Stadtrat geplante Mittel (Beschlusslage Hauptausschuss)				2009 bis 2013 saldiert
	Gesamtkosten		4360	5017
	FöMi Städtebau		2800	3453
	FöMi Ausstattung		0	250
	EM		1560	1314