

Projektziel

1. Aufbau eines Erdgasnetzes als Bestandteil einer modernen, zukunftsfähigen Infrastruktur in Oberspier
2. Angebot des wettbewerbsfähigen und umweltschonenden Brennstoffes Erdgas für Haushalte und Gewerbetreibende

Das Ziel ist seit der Inbetriebnahme des Gasnetzes am 20.09.2012 erreicht.
Aktuell laufen noch Restarbeiten. 5 Hausanschlüsse sind noch fertigzustellen.

Ablauf (verkürzt) - Meilensteine

seit 2003	regelmäßige Nachfragen der OT-Bürgermeisterin, Frau Müller und Herr Bethke über Stadtverwaltung zum Thema Erdgaserschließung durch SWS
Juni 10	neuer Vorstoß Herr Bethke und Herr Kreyer, neue Rahmenbedingungen durch mögliche Stromnetzübernahme und damit Kabelbau
25.10.10	Einwohnerversammlung mit Schwerpunkt Erdgaserschließung
Jan 2011	Beratereinsatz, ca. 50 Verträge
1. Hj. 2011	Genehmigungsplanung, Ausschreibung, Vergabeverhandlung
Juli 11	Verschiebung 1 a wegen Stadtwerke-internen Gründen
Nov 11	Beschluss Aufsichtsrat, Mittelfreigabe, Auftragsvergabe
05.03.12	Baubeginn in Oberspier, Hinter den Feldgärten (eine Woche zu früh) Baubeginn im Possenwald
03.05.12	Genehmigung Bahnquerung ein Jahr (258 Tage) nach Beantragung
05.-07.07.12	Grabenfräse schafft 1,5 km Graben zwischen Possenauffahrt und ehem. Steinbruch
12.07.12	43 Hausanschlüsse sind errichtet
16.-25.07.12	Grabenlose Verlegung – Spülbohrverfahren – unter B4n und Bahnstrecke in Höhe Weißmühle
15.08.12	erfolgreiche Druckprüfung der Zuführungsleitung
20.09.10	erfolgreiche Druckprobe des Ortsnetzes und „begasen“ des Ortsnetzes
	75 HA sind errichtet
12.10.12	Flammenfest, 80 Hausanschlüsse sind errichtet

noch ausstehend:

Okt. 2011	Fertigstellung von fünf Hausanschlüssen, Wiederherstellung aller Oberflächen
-----------	---

Beteiligte

Ausführende Firmen

Bei der Vergabe der Aufträge wurde erreicht, dass ein großer Teil der Arbeiten durch Firmen aus der Region realisiert werden. U.a. dies gewährleistete einen reibungsarmen Ablauf der Baumaßnahme. Im Einzelnen sind das:

Planung und Bauleitung:

Büro für Infrastruktur, Sondershausen

Leitungsbau (und Hauptauftragnehmer): PRT, Stadtilm, Büro Sondershausen

Tiefbau von Sondershausen nach Oberspier Fa. Thiedmann, Urbach bei Menteroda

Tiefbau in der Ortslage Oberspier Fa. Hoch- und Tiefbau Ebeleben

Behörden

Eine kooperative Zusammenarbeit gab es mit
Landratsamt mit dem Amt für Umwelt, Naturschutz und Wasserwirtschaft und der
Verkehrsbehörde
Stadtverwaltung
Forstamt Oldisleben

Ortsteilbürgermeister Hartmut Bethke

als Mitinitiator, Bauleiter, Vermittler, Kummerkasten, Blitzableiter,