

Stauvorschau

- **BM Unstrut-Werra-Radweg zwischen OA Oberspier - Bahnübergang Graß (entlang B 4) sowie BM ab Bahnübergang in Richtung Possenzufahrt/Sondershausen**
 - zurzeit **endet** der straßenbegleitende Rad-/Gehweg von Oberspier kommend vor dem Bahnübergang im Graß
 - Arbeiten für den Lückenschluß zwischen Bahnübergang und Possenzufahrt witterungsbedingt eingestellt, d.h. Fertigstellung erst Frühjahr 2013 möglich
- **BM Unstrut-Werra-Radweg von Ebeleben bis Kreisgrenze zum UH-Kreis**
 - Arbeiten wurden witterungsbedingt eingestellt und gesichert, d.h. Fertigstellung erst 2013 möglich
- **BM A 71**
 - Bauarbeiten witterungsbedingt eingestellt und Verkehrsraumeinschränkungen reduziert bzw. entfernt, d.h.
 - zwischen Artern–Schönfeld – Sicherung der Zufahrten mit Reduzierung Beschilderung
 - Geschwindigkeitsreduzierung zwischen Kreisverkehr Bretleben und Bereich der zukünftigen PWC-Anlage auf 70 km/h
 - Arbeiten an der Betriebswendestelle eingestellt
 - Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen ab Ortsausgang von Bretleben in Richtung Kreisverkehr eingestellt – aufgeschotterter Bereich von ca. 120m i.Z. der K-Straße werden mit einer Ampel gesichert, Aktivierung in Abhängigkeit von der Witterung
- **Tonnagebeschränkung der Brücke i. Z. der L 2292 zwischen Rottleben u. Steinhaleben**
 - Brücke ist **für Fahrzeuge über 12t gesperrt** – Durchführung der BM 2013 geplant **Erreichbarkeit der Barbarossahöhle** aus Richtung B 85 (Rathsfeld) uneingeschränkt möglich, sowie aus Richtung Sondershausen und Göllingen über Bendeleben und Steinhaleben
- **BM Stützmauer, Kanal- und Straßenbau in der OD Udersleben i.Z. K 528**
 - Pflasterarbeiten im Gehwegbereich und einige Restarbeiten werden erst nach Winterunterbrechung weitergeführt, Baustellenbereiche wurden örtlich abgesichert
- **BM Leipziger Straße und Wohn- und Geschäftshaus in Artern**
 - Arbeiten witterungsbedingt und wegen Feiertagen eingestellt und gesichert
- **Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten im Kreisgebiet können zu örtlichen Einschränkungen und Behinderungen führen, u.a.**
 - führen ab 24.1.13 Baum- und Gehölzpflgearbeiten i. Z. der B 249 von Ebeleben bis zum Abzweig L 2285 (Schernberger Holzecke) zu örtlichen Einschränkungen

Arbeiten werden in Abhängigkeit von der Witterung bis 01.02.13 andauern und
sofern möglich feldseitig ausgeführt

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis 24.01.2013