

Ablauf (verkürzt) - Meilensteine

2002 - „1. Anlauf“ der Stadtwerke zu einem Erdgasnetz im Zusammenhang mit der Erschließung von Schernberg, zu wenig Interesse (Gaspreis im Vergleich zum Ölpreis noch zu hoch, alle Heizkessel waren noch 11 Jahre jünger), keine Wirtschaftlichkeit

seit 2006 regelmäßige Nachfragen u.a. durch Herr Verges vom Vorstand des Ferienparks

Juni 2012 neuer Vorstoß Herr Verges und neue Rahmenbedingungen durch Aktivitäten der Stadtwerke zur Stromnetzübernahme und damit der Notwendigkeit von Kabelbauarbeiten

12.07.12 Einwohnerversammlung in Immenrode zur Erdgaserschließung

Aug 2012 Beratereinsatz Herr Schiwy, ca. 30 Verträge in Straußberg und Immenrode

Aug/Sep 12 Genehmigungsplanung, Ausschreibung, Vergabeverhandlung, Wirtschaftlichkeitsrechnung

Sep 12 Beschluss Aufsichtsrat, Mittelfreigabe von ca. 400 T€, Auftragsvergabe für Zuführungstrassen

22.10.12 Baubeginn Zuführungstrasse in drei Bauabschnitten (14 Wochen nach Einwohnerversammlung)

13.12.12 Druckprobe und Inbetriebnahme der gesamten 8 km langen Gasleitung (22 Wochen nach Einwohnerversammlung)

Der Ferienpark hat Erdgas. Gaskessel im Februar 2013 in Betrieb.

bis Mrz. 13 Winter

bis Mai 13 nasses Frühjahr

bis Juli 13 Restarbeiten Trasse

Feb/Mrz 13 Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung der Ortsnetze

19.07.13 Baubeginn Straußberg

11.09.13 Inbetriebnahme von insgesamt 9 Hausanschlüssen in Straußberg

05.08.13 Baubeginn Immenrode

09.10.13 erfolgreiche Druckprobe des Ortsnetzes und „begasen“ des Ortsnetzes Immenrode

15.10.13 1. Zähler gesetzt, Hausanschluss in Betrieb

Mitte Nov 13 26 Hausanschlüsse in Immenrode sind errichtet

20.11.13 Flammenfest

noch ausstehend:

Nov/Dez 2013 Fertigstellung von 20 Hausanschlüssen, Wiederherstellung aller Oberflächen

Ausführende Firmen

Bei der Vergabe der Aufträge wurde erreicht, dass ein großer Teil der Arbeiten durch Firmen aus der Region realisiert werden. Im Einzelnen sind das:

Planung und Bauleitung: Büro für Infrastruktur, Sondershausen

Zuführungstrassen eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) aus PRT, Stadtilm, Büro Sondershausen mit dem Tiefbauunternehmen Fa. Thiedmann, Urbach bei Menteroda

Elektrobau Thüringen, Erfurt

Bohlen & Doyen, Erfurt

Ortsnetze Fa. Bohlen & Doyen, NL Bleicherode

als Sub-Unternehmen in Straußberg

Fa. WEA, Erfurt
Fa. Watterodt, Görsbach bei Nordhausen

Behörden

Landratsamt mit dem Amt für Umwelt, Naturschutz und Wasserwirtschaft und der Verkehrsbehörde,
Stadtverwaltung Sondershausen, Forstamt Sondershausen

Ortsteilbürgermeister Gerald Heigener und Toralf Stolze

Als Bauleiter, Vermittler, Kummerkasten, Blitzableiter,