

23.08.2017

„Kyffhäuser-Gymnasium“ Bad Frankenhausen Staatliches Gymnasium

Das Bauvorhaben umfasst folgende Maßnahmen:

Neubau eines Schulgebäudes

- Beschulung der Klassenstufen 5 – 12
- Beschulung von ca. 740 Schülern möglich
- Es entstehen 21 allgemeine Unterrichtsräume/ 12 Fachräume/ zahlreiche Räume zur schulbegleitenden Nutzung (Differenzierungsräume/ Vorbereitungsräume/ Verwaltungsräume/ Schülercafé)
- großzügiger Eingangsbereich mit einem Atrium über 2 Etagen

Neubau eines Mensagebäudes

- Bau einer Mensa (ca. 180 m² + Nebenräume, Küche etc.)
- Nutzungsmöglichkeit auch für außerschulische Zwecke

Außenanlage

- Die Außenanlage erstreckt sich über ca. 9.700 m²
- Z-förmiger Körper
- Der Schulstandort hat durch die separate Mensa und die Zweifeldhalle einen Campus-Charakter

Ausstattung des Neubaus

Investitionen

- Höhe der Investitionskosten: 11.700.000 €
- Höhe der Fördermittel: 4.000.000 €

Schülerzahlen:

- 575 Schüler (Stand 11.08.2016)

Anzahl der Klassen:

- 24 Klassen

Flächenkennzahlen Schulgebäude: 3.200 m² Nutzfläche

Flächenkennzahlen Mensa: 276 m² Nutzfläche

Bauablauf/ weitere Verfahrensweise

- Baubeginn war der 31.05.2017
 - Errichtung der Baustraße ab 19.06.2017 (Fa. Aust EKS Bau AG aus Schlossvippach)
 - im Anschluss erfolgten Vorbereitungen zur Verbesserung des Baugrundes
 - parallel erfolgte der Abriss einer Bauruine (Firma SRG Sondershausen Recycling GmbH)
 - aktuell erfolgt einer Baugrundverbesserung – Herstellung von Betonsäulen im vorhandenen Baugrund (Fa. Keller Grundbau GmbH – Niederlassung Leipzig)
 - Beginn der Rohbauarbeiten ab Ende August (Hoch-,Tief- und Industriebau GmbH aus Greußen)
 - Für die Gesamtbauzeit der Schule sind 19 Monate vorgesehen
-