

Straßenbaustellenübersicht
Landkreis Nordhausen

| | Straßenkategorie und Bezeichnung | Lage | Straßenlage | Art der Sperrung | Beginn | Ende | Grund/ Anlass | Hinweis/ Sonstiges |
|--|----------------------------------|------|---|------------------|----------|----------|---|------------------------------|
| | A 38 | zw. | RF Göttingen ab Einfahrt AS Heringen | V | 17.03.23 | 24.11.23 | Deckensanierung der RF Leipzig | |
| | | | | | | | | |
| | B 4 | zw. | OA Ilfeld und Waldbad | H | 06.03.23 | 31.08.23 | Hangsicherung | |
| | B 4 | zw. | Waldbad und Gänseschnabel | E | 27.03.23 | 31.03.23 | Störungsbeseitigung Neuverlegung ELT | |
| | | | | | | | | |
| | L 1011 | OL | Lipprechterode, Hauptstraße | V | 09.05.22 | 27.10.23 | Kanal- und Straßenbau | zw. Hofgasse und Ortsausgang |
| | L 1014 | OL | Limlingerode, Lange Reihe 22 b | H/G | 06.03.23 | 31.03.23 | Reparatur Regenwasserkanal | Verlängerung |
| | L 1035 | zw. | Wipperdorf und Bleicherode | V | 13.03.23 | 31.08.23 | Brückenbauarbeiten | |
| | L 1036 | OL | Werther, Bahnhofstraße zw. Bahnhof und Harzblick | H | 16.04.23 | 31.05.23 | Kanalbau | |
| | L 1037 | OL | Niedersachswerfen, Geschwister-Scholl-Straße | V | 22.04.22 | 31.08.23 | Kanal- und Straßenbauarbeiten | Verlängerung |
| | L 1039 | OL | Mauderode, Kunze Knorr Straße | V | 12.09.22 | 30.06.23 | Kanal- und Straßenbau | |
| | L 3080 | OL | Werther, Halle-Kasseler-Str. | H | 13.03.23 | 31.05.23 | Herstellung Bordanlagen, Neubau Bushaltestellen | |
| | L 3080 | OL | Görsbach, G. Schuhmann-Str./Einmünd. K 27 | H | 13.03.23 | 31.03.23 | Tiefbauarbeiten Einmündung K 27 | |
| | | | | | | | | |
| | K 16 | OL | Helenenhof, Helenenhof ggü. Nr. 10 | H | 28.11.22 | 31.03.23 | Umbau Bushaltestelle | |
| | K 22 | OL | Klettenberg, Einn. Liebenröder Str./ Hauptstr. bis Ernst-Thälm. | V | 01.11.22 | 28.07.23 | Kanalbau - Ortsentwässerung | |
| | K 27 | OL | Görsbach, Bahnhofstraße | H | 13.03.23 | 31.03.23 | Tiefbauarbeiten | |
| | K 27 | OL | Uthleben, Sundhäuser Str. Brückenbauwerk | V | 27.02.23 | 16.06.23 | Brückenbauarbeiten | |
| | K 38 | OL | Sollstedt, Rehunger Str. | H | 13.02.23 | 31.03.23 | Breitbandausbau | Nachtrag zur bestehenden VAO |
| | K 36/ K 2 | OL | ges. Ortslage Appenrode | V/H/G | 27.03.23 | 19.05.23 | Glasfaserausbau | |
| | | | | | | | | |
| | außerorts | zw. | Hainrode und LKG Kyff | V | 20.03.23 | 31.03.23 | Baumfällarbeiten | |
| | | OL | ges. Ortslage Appenrode | V/H/G | 27.03.23 | 19.05.23 | Glasfaserausbau | |
| | | OL | Auleben, Rudolf-Breitscheid-Str | V | 11.05.22 | 14.04.23 | Schachtarbeiten f. AVZ Goldene Aue - Kanalbau | |
| | | OL | Bleicherode, Johannes-Kleinspehn-Straße | V | 14.02.22 | 01.09.23 | Kanal- und Straßenbau | Verlängerung |
| | | OL | Bleicherode, Kirchhagenscher Weg | V | 06.02.23 | 30.04.23 | Anlieferung von Bauteilen, Wiederaufbau Werk 1 | |
| | | OL | Bleicherode, Freiheitsstr. 14/15 | H | 01.03.23 | 31.03.21 | Auswechseln HA | Verlängerung |
| | | OL | Ellrich, Gartenstr. | V | 01.03.23 | 31.03.23 | Verlegung Trinkwasserltg. | |
| | | OL | Ellrich, Mehlerstr./ Scharffestr./AWG Siedlung (2.BA) | V | 07.11.22 | 31.08.23 | Kanalbau | |
| | | OL | Ilfeld, Bahnhofstraße 3 | H/G | 20.10.22 | 31.03.23 | Tiefbauarbeiten f. Errichtung von Fundamenten | |
| | | OL | Kleinfurra, Bahnübergang Hauptstr. | V | 15.02.22 | 31.03.23 | Sanierung d. Straße/ Bahnübergang | |
| | | OL | Niedersachswerfen, Harzquerbahnweg & Kl. Gartenstraße | V | 20.02.23 | 06.04.23 | Kanalbauarbeiten und Sanierung Fahrbahn | |
| | | OL | Sollstedt, ges. Gemeinde Gebiet | H/G | 21.03.22 | 31.03.23 | Breitbandausbau | |
| | | OL | Wolkramshausen, Hainleitestr. | V | 08.08.22 | 31.03.23 | Sanierung Versorgungsleitungen | Wintersicherung |
| | | OL | Werther Wartheberg Siedlung 2-8 | V | 29.08.22 | 31.07.23 | Kanalbau | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Veranstaltungen | |
| | | OL | Ilfeld, W.Rathenau-Str. | V | 01.01.23 | 31.12.23 | Wochenmarkt | jew. Mittwoch |
| | | | | | | | Nachbarkreise, soweit bekannt | |